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INQUADRAMENTO GENERALE

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza nel 2004 ha redatto il progetto di Completamento e adeguamento
dell’adduzione primaria del sistema irriguo della Val d’Arda sotteso alla diga di Mignano con
interconnessione al Basso Piacentino a firma dello Studio Majone Ingegneri Associati, al fine
dell’inserimento dell’opera nel Piano irriguo nazionale previsto dalla programmazione europea 2007-2013.

11 progetto definitivo di “Completamento e adeguamento dell’adduzione primaria del sistema irriguo della
Val d’Arda sotteso alla diga di Mignano con interconnessione al Basso Piacentino” ¢ stato esaminato dal
Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale per le OO.PP. dell’Emilia Romagna nella
seduta del 13-5-2004, con voto favorevole n. 46.

11 progetto di “Completamento e adeguamento dell’adduzione primaria del sistema irriguo della Val d’Arda
sotteso alla diga di Mignano con interconnessione al Basso Piacentino™:

e ¢ stato pubblicato a cura del Consorzio di Bonifica, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 80 del 23-6-2004, parte seconda, ai fini dello screening.

e ¢ stato recepito nel quadro programmatico del Piano di gestione del distretto Padano, (si veda:

e http://www.adbpo.it/download/PdGPo_24febbraio2010/PDGPo_ELABORATO 14 DocumentiTec
niciDiRiferimento/Agricoltura2010_MIPAF.pdf);

e ¢ stata compreso nel Programma operativo approvato dal CIPE il 27-5-2005 con deliberazione n.
74/2005 ai fini dell’inserimento nel programma irriguo nazionale previsto dalla legge finanziaria
2007 (legge n. 296/2006).

L’opera in oggetto non ¢ stata finanziata nel periodo della programmazione europea 2007-2013.

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza al fine di aggiornare il progetto ai contenuti della nuova
programmazione europea 2014-2020 con nota in data 26-5-2016, prot. 5296, ha indetto una conferenza dei
servizi atta a verificare la sussistenza di quanto gia emerso in sede di progettazione 2004 in ordine allo stato
dei servizi a rete eventualmente interferenti con ’opera. La prima seduta della Conferenza dei servizi si ¢
tenuta in data 9-6-2016 presso la sede del Consorzio di Bonifica di Piacenza. A seguito della seduta della
Conferenza alcuni Soggetti gestori di servizi a rete hanno fornito indicazioni utili per 1’aggiornamento del
progetto.

11 Progetto di “Completamento e adeguamento dell’adduzione primaria del sistema irriguo della Val d’Arda
sotteso alla diga di Mignano con interconnessione al Basso Piacentino” prevedeva un tracciato di condotta in
progetto suddiviso in tronchi funzionali:

e il primo tronco, dalla stazione di sollevamento Ca Baroli, di lunghezza pari a circa 3,4 km;

¢ il secondo tronco, dalla stazione di sollevamento in localita Fontanazza, di lunghezza pari a circa
11,2 km fino ad Alseno alla via Emilia in localita Dolzana;

¢ il terzo tronco, con andamento est-ovest, di lunghezza pari a circa 7,4 km dalla localitd Dolzana fino
ad Alseno, posto in parallelismo alla ferrovia storica MI-BO.
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Il MIPAAF ha pubblicato il bando di finanziamento relativo al PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
NAZIONALE PSRN 2014-2020, MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, SOTTOMISURA
4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo I’ammodernamento ¢ 1’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura, compresi 1’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento
fondiario, I’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;

Il Consorzio di Bonifica, alla luce delle Azioni finanziabili dal suddetto Bando intende presentare la
domanda di sostegno sulla base dell’aggiornamento e rimodulazione del progetto 2004 per rispettare i
contenuti dell’art. 46 “investimenti nell’irrigazione” del Regolamento UE n. 1305/2013 quali: sviluppare una
contabilita delle risorse idriche, migliorare 1’efficienza idrica nell’irrigazione, ridurre le perdite dovute al
trasporto nelle reti di distribuzione.

Il Consorzio di Bonifica aggiornando e rimodulando il progetto 2004 prevede di:

o confermare il terzo tronco del progetto 2004, (tubazione in ghisa sferoidale diametri 1000-800-600-
500 mm, posta in parallelismo alla ferrovia storica MI1-BO);

e realizzare un tronco di adduzione (tubazione in PRFV diametro 1200 mm — 1000 mm) che da
Castell’ Arquato, seguendo 1’andamento del Canale della Sforzesca, giunga all’intersezione con la
ferrovia storica MI-BO;

e sostituire alcuni tronchi minori di canali in terra esistenti con funzione di semplice distribuzione in
reti tubate di piccolo diametro ( PVC da 500 mm a 315 mm).

L’aggiornamento progettuale tecnico-economico consentird di tener conto del nuovo codice dei contratti di
cui al D.Lgs. 19-4-2016, n. 50 e la Conferenza dei servizi ha consentito la conferma di quanto gia emerso
nella seduta del giugno 2016.

Il giorno 4-5-2017 ¢ stata esperita la seduta della Conferenza dei servizi al fine di acquisire nulla osta e
prescrizioni sulle risoluzioni delle interferenze da cui & emerso il nulla osta alle opere in progetto e la
disponibilita dei diversi gestori a fornire specifiche condizioni tecniche per la risoluzione dei nodi.

Si precisa che in data 27-4-2017, il Consorzio ha tenuto una riunione preparatoria invitando i partecipanti ai
fini di fornire con anticipo, ogni informazione utile all’espressione dei pareri/nulla osta. Di seguito si riporta
I’elenco dei soggetti invitati alla Conferenza dei servizi, ai quali & stata trasmessa la documentazione di
progetto.

Tipologia

L Ente di riferimento Mail Codifica
sottoservizio a rete

AF (attraversamento

Linea ferroviaria RFI (Bologna) a.scordamaglia@rfi.it ferrovia)

Strade Statali ANAS S.p.a. statale)

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it | AS1 (attraversamento strada

Strade Provinciali Provincia di Piacenza provpc@cert.provincia.pc.it

provinciale)

AS?2 (attraversamento strada
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Linee telefoniche

Telecom lItalia S.p.a.
(Piacenza)

creation_emiliaovest@pec.telecomitalia.it

RT (rete telecom)

Snam Rete Gas S.p.a.

distrettoceor@pec.snamretegas.it

Metano S.r.l. di Crema

Gasdotti (Fidenza) RG (rete gas)
2i Rete Gas S.pa.

Gasdotti (Crema) 2iretegas@pec.2iretegas.it RG (rete gas)

Gasdotti Societa Impianti info@societaimpiantimetano.eu RG (rete gas)

Linee elettriche

Enel Distribuzione
S.p.a. (Piacenza)

eneldistribuzione@pec.enel.it

RE (rete elettrica),
RTEA (rete alta tensione)

Acquedotti,
fognature

Ireti S.p.a. (Piacenza)

ireti@pec.ireti.it

RF (rete fognatura),
RA (rete acquedotto)

Oleodotto militare

I.G. - Operation and
Maintenance S.p.a.

roberto.ruaro@aeronautica.difesa.it,

RO (rete oleodotto militare

(Parma) mstefani@igomspa.it POL)
Oleodotto San Eni S.p.a. Refining & rm ref tecnicooleodotti@pec.eni.com RO2 (rete oleodotto Eni - S.
Nazzaro (Pavia) Marketing pec.ent. Nazzaro)

Si riporta di seguito 1’elenco dei partecipanti all’aggiornamento della Conferenza dei Servizi:

Tipologia sottoservizio

Ente di riferimento

Viabilita stradale

Provincia di Piacenza

Oleodotto militare

I.G. - Operation and Maintenance S.p.a. (Parma), Aeronautica Militare

Acquedotti, fognature

Ireti S.p.a. (Piacenza)

Gasdotti Snam Rete Gas S.p.a. (Fidenza)
Gasdotti 2l Rete Gas S.p.a. (Piacenza)
Gasdotti Societa Impianti Metano S.r.l. (Crema)

Secondo quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi, i lavori del contratto principale dei lavori da
appaltare comprendono le somme per ’esecuzione delle risoluzioni delle interferenze e tali lavorazioni, in
sede esecutiva, dovranno essere svolte sotto la sorveglianza dei diversi gestori per le rispettive competenze.

Il quadro economico del PE inoltre comprende alcune somme per gli allacci ai servizi e per I’esecuzione di
alcune lavorazioni che, secondo i gestori dei servizi di acquedotto e fognatura, verranno eseguiti direttamente
dai gestori e la relativa liquidazione avverra dietro fatturazione diretta al Consorzio.

La conferenza dei servizi si & chiusa il 4-5-2017 acquisendo i pareri e i nulla osta. Alcuni gestori si sono
quindi resi disponibili, anche in ragione dell’urgenza, a svolgere specifici sopralluoghi con i progettisti, nella
settimana successiva a quella della Conferenza, al fine della miglior definizione possibile delle risoluzioni in

parola.
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Si elencano di seguito tutti i pareri/nulla osta/comunicazioni con gli enti interessati dalle interferenze con le
opere in progetto, allegati alla documentazione di progetto:

e Telecom lItalia - Creation Emilia Ovest, prot. 4265 del 28-4-2017;

o RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. 5963 del 20-6-2016 e prot. 4427 del 4-5-2017;
e Societa Impianti Metano S.r.l., prot. 4371 del 3-5-2017 e prot. 4802 del 15-5-2017;
o Enel - distribuzione, prot. 5598 del 7-6-2016 e prot. 4378 del 3-5-2017;

e Ireti Piacenza, prot. 4811 del 16-5-2017.

CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

Introduzione

Il presente elaborato, redatto in conformita alla normativa vigente ed in particolare al D.P.R. 207/2010, ha lo
scopo di censire e di fornire gli approfondimenti riguardo le modalita di intervento eventualmente necessarie
per risolvere le interferenze nell’ambito del progetto “SCHEMA IRRIGUO ARDA NEL CONTESTO DEL
DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE
PER IL RISPARMIO IDRICO E PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELLA RISORSA A FINI AGRICOLI — Progetto
Esecutivo”. Tale elaborato integra ed approfondisce le prime indicazioni fornite nella Relazione Tecnica
Progetto di Fattibilita Tecnica Economica, redatto in data 12-4-2017, anche alla luce dei contatti con gli enti
gestori e della Conferenza dei Servizi del 4-5-2017.

Si evidenzia che le linee aeree che interferiscono direttamente con le opere in progetto vengono segnalate
anche ai fini del D.Lgs. 81/2008 per la messa in sicurezza degli operai durante le lavorazioni.

Le principali interferenze riscontrate sono costituite da:
condotta in progetto (WBS-1)

e sottopasso alla linea ferroviaria storica MI-BO, nei pressi di Fiorenzuola d’Arda (soluzione proposta
in sede di PFTE mediante tecnica a spingitubo);

e sottopassi alla via Emilia e alla viabilita di competenza ANAS (nei pressi di Fiorenzuola, soluzione
proposta in sede di PFTE mediante tecnica a spingitubo);

condotta in progetto (WBS-2)

e sottopassi alla viabilita provinciale, (soluzione proposta in sede di PFTE mediante tecnica a
spingitubo);

condotta in progetto (WBS-1 e WBS-2)

e sottopassi a viabilitd comunale e locale, (soluzioni proposte mediante tecniche tradizionali di scavo e
protezione delle infrastrutture);
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e gasdotti e oleodotti, (soluzioni proposte mediante tecniche costruttive e protezioni conformi agli
standard dei gestori);

o reti fognarie, acquedottistiche, telefoniche ed elettriche, (soluzioni proposte mediante tecniche
condivise a seconda delle specifiche richieste dai soggetti gestori).

Non sono stati riscontrati nodi interferenti con le opere in progetto relative alle azioni €), h), i) in quanto tali
opere insistono su sedime demaniale in gestione al Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Descrizione e codifica delle interferenze

Per quanto riguarda gli attraversamenti della linea ferroviaria, delle strade statali Anas e provinciali, le
interferenze sono localizzate negli attraversamenti delle linee stesse, e i nodi interferenti sono stati
identificati tramite le seguenti codifiche:

e AF, attraversamento della linea ferroviaria MI-BO;
e AS, attraversamenti stradali articolati in base alla complessita delle lavorazioni previste,
numericamente classificati da 1 a 4, rispettivamente per:
o 1, attraversamento di strada statale, da eseguirsi mediante la tecnica di scavo a spingitubo;
o 2, attraversamento di strada provinciale, da eseguirsi mediante la tecnica di scavo a
spingitubo;
o 3, attraversamento di strada comunale, da eseguirsi mediante tecniche ordinarie di scavo;
o 4, attraversamento di strada di interesse locale, spesso pavimentata a ghiaia, da eseguirsi
mediante tecniche ordinarie di scavo;
e AC, attraversamenti dei corsi d’acqua della condotta articolati in base alla complessita delle
lavorazioni previste, numericamente classificati da 1 a 2, rispettivamente per:
o 1, corsi d’acqua principali, per i quali sono previste opere di consolidamento spondale;
o 2, corsi d’acqua secondari, per i quali sono previsti solo movimenti di terra e ripristini.

Per quanto riguarda le interferenze con le linee a rete, sulla base del materiale fornito dagli enti gestori, dei
sopralluoghi preventivi e del rilievo topografico effettuato, sono state individuate le seguenti tipologie di reti
aeree e di sottoservizi, interferenti o attigui al tracciato delle opere in progetto:

e RT, linea telefonica TELECOM ITALIA S.p.a.;
RG, linea gasdotto SNAM RETE GAS S.p.a. (Fidenza) e
linea gasdotto 21 RETE GAS S.p.a. e
linea gasdotto SOCIETA’ IMPTANTI METANO S.r.l.;
o RE, linea elettrica aerea e interrata ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.;
o RTEA, linea elettrica Alta Tensione ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.;
e REF, linea fognatura IRETI S.p.a;;
e RA, linea acquedotto IRETI S.p.a.;
e RO1, linea oleodotto militare 1.G. - Operation and Maintenance S.p.a.;
e RO2, linea oleodotto San Nazzaro (Pavia) - Eni S.p.a..
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Per la localizzazione planimetrica dei nodi relativi alle interferenze si rimanda agli elaborati grafici di
progetto e agli elaborati grafici allegati alla presente relazione. Nelle planimetrie allegate sono rappresentati
anche i tracciati delle linee non interferenti direttamente con le opere in progetto ma che si sviluppano nelle
vicinanze dell’area di cantiere, di cui si terra conto durante la fase di realizzazione delle opere.

PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Gli interventi ipotizzati per la risoluzione delle interferenze sono qui di seguito descritti. In linea generale,
per i sottoservizi che corrono parallelamente agli interventi, ma che non interferiscono con il sedime delle
opere in progetto, si adotteranno accorgimenti per la sicurezza da tenere presenti durante le fasi di scavo e di
lavorazione.

AF, Attraversamento ferroviario

L’unico nodo interferente si riscontra in comune di Fiorenzuola, in prossimita della linea ferroviaria MI-BO,
nodo AF1[31]:

WBS Descrizione | Nodo Progressiva | Lunghezza | Tipologia Tecnologia
(m) (m) attraversamento

Scudo direzionale
1.1 RFI (MI-BO) | AF1[31] 9813,48 32 Spingitubo aperto

La risoluzione di tale interferenza consiste nell’attraversamento della linea ferroviaria tramite la tecnica dello
spingitubo con scudo direzionale aperto, al fine di non perturbare la sede ferroviaria esistente.

Durante la progettazione dell’attraversamento con spingitubo sono state definite tutte le opere accessorie che
lo compongono:

e scavi;
e camera di spinta, costituita da manufatto reggispinta (muro reggispinta in c.a. e platea di varo in
c.a);

e tubo di rivestimento, in termini di spessore, diametro e materiale;
e manufatti di ispezione.

Il dimensionamento di tale opera € stato effettuato sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’ente
gestore:

e il tubo di protezione avra un diametro tale da consentire lo smaltimento di tutta 1’acqua transitante in
condotta in quel punto per modeste pressioni, all’interno della corona circolare compresa tra il
diametro della condotta in progetto e quello del tubo di protezione;
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e il tubo di protezione sara realizzato in acciao, rivestito con protezione catodica, completo di
distanziatori;

¢ lo spingitubo sara realizzato con tecnica a scudo direzionale aperto;

e lo scavo di shancamento sara posizionato ad una distanza pari almeno alla profondita di scavo o
comunque superiore ai 3 m;

e a monte e a valle del rilevato ferroviario saranno realizzati due pozzetti dotati di luci di sfioro per
allontanare le acque;

e i pozzetti dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 10 m dal bordo della rotaia piu esterna;

e il tubo di protezione dovra rivestire tutto il tubo per una lunghezza pari alla distanza tra pozzetto di
monte e pozzetto di valle;

¢ la profondita di posa della condotta dovra essere tale da assicurare una profondita di 2 m tra il tubo
di protezione ed il piano di posa delle rotaie.

Il dimensionamento dell’opera ¢ riportato nella relazione “Calcoli esecutivi strutture impianti” e ripreso nella
“Relazione tecnica” di progetto. Le planimetrie di progetto e le sezioni di attraversamento sono riportate
negli elaborati grafici di progetto.

Inoltre parte del tracciato di progetto, corrispondente alla condotta Desmontata-Alseno (WBS 1.2), corre
parallelamente alla linea ferroviaria MI-BO, mantenendosi perd ad una distanza pari o superiore a 20 m
rispetto alla rotaia esterna dei binari ferroviari, ad eccezione di un tratto di estensione limitata (circa 110 m)
in prossimita dell’area militare, in cui comunque si assicura una distanza superiore ai 10 m.

Con nota n. 4427 in data 4-5-2017 RFI ha trasmesso il parere favorevole preventivo all’attraversamento e al
parallelismo dell’opera con la linea ferroviaria.

AS, Attraversamenti stradali

La risoluzione di tali interferenze consiste nell’adozione di differenti tecniche a seconda della tipologia di
strada attraversata.

Tipologia 1, Strada Statale (ANAS)

Tali attraversamenti sono localizzati in corrispondenza della via Emilia (n. 1) e della tangenziale di
Fiorenzuola (che viene attraversata due volte):

WBS Descrizione | Nodo Progressiva | Lunghezza | Tipologia Tecnologia
(m) (m) attraversamento
11 Tangenziale | AS1[22] 7100,71 33 Spingitubo Pressotrivella
Fiorenzuola
1.1 Tangenziale | AS1[29] 8922,14 33 Spingitubo Pressotrivella
Fiorenzuola
11 Via Emilia AS1 [30] 8945,48 50 Spingitubo Pressotrivella
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Gli attraversamenti delle strade statali verranno eseguiti mediante la tecnica di scavo a spingitubo con
pressotrivella. La realizzazione della tecnica spintubo deve tenere in considerazione la definizione di tutte le
opere accessorie:

e scavi;
e camera di spinta, costituita da manufatto reggispinta (palancole o muri in c.a.) e platea di varo in
c.a.;

e tubo di rivestimento, in termini di spessore, diametro e materiale;
e manufatti di ispezione.

11 dimensionamento dell’opera ¢ riportato nella relazione “Calcoli esecutivi strutture impianti” e ripreso nella
“Relazione tecnica” di progetto. Le planimetrie di progetto e le sezioni di attraversamento sono riportate
negli elaborati grafici di progetto.

Tipologia 2, Strada Provinciali (Provincia di Piacenza)

Gli attraversamenti di strade provinciali sono localizzati lungo il tratto della condotta Desmontata - Stazione
di Alseno:

o AS2[2], SP462R per Cortemaggiore;
e AS2[12], SP46 per Fiorenzuola, in corrispondenza del cimitero di Fiorenzuola;
o AS2[31], SP54 per Alseno.

Il sottopasso denominato AS[22], Strada Busazza, avviene in una tubazione esistente gia in uso al Consorzio
di Bonifica, percid non necessita di progettazione.

WBS Descrizione Nodo Progressiva | Lunghezza | Tipologia Tecnologia
(m) (m) attraversamento

1.2 SP462R (per AS2 [2] 200,15 70 Spingitubo Pressotrivella
Cortemaggiore)

1.2 SP46 (per AS2 [12] 2609,33 24 Spingitubo Pressotrivella
Fiorenzuola)

1.2 Strada Busazza | AS2 [22] 5497,8 - Tubazione esistente | -

1.2 SP54 (per AS2 [31] 8806,97 38 Spingitubo Pressotrivella
Alseno)

Le strade presso cui sono localizzati gli attraversamenti in progetto presentano le seguenti caratteristiche:

o |a strada provinciale SP462R per Cortemaggiore é realizzata in rilevato, con una scarpata di oltre 10
m e una larghezza della sede stradale pari a quasi 11 m;

e lastrada provinciale SP46 per Fiorenzuola é realizzata leggermente in trincea, con un ingombro della
sede stradale di 7,50 m;

o |a strada provinciale SP54per Alseno é realizzata in trincea, ad una profondita tra i 2 e i 3 m dal
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piano campagna, e una larghezza carrabile di 8,40 m.

Tipologia 3, Strada Comunale

Gli attraversamenti stradali verranno eseguiti con le tecniche tradizionali di scavo, movimento terra e
ripristini (corpo stradale in ghiaia, massicciate, pavimentazioni). Le sezioni tipo di attraversamento sono
riportate negli elaborati grafici di progetto.

Tipologia 4, Strada Locale

Gli attraversamenti stradali verranno eseguiti con le tecniche tradizionali di scavo, movimento terra e
ripristini (corpo stradale in ghiaia, massicciate, pavimentazioni in ghiaia). Le sezioni tipo di attraversamento
sono riportate negli elaborati grafici di progetto.

AC, Attraversamenti dei corsi d’acqua

Gli attraversamenti dei corsi d’acqua sono stati trattati a seconda dell’importanza del corso d’acqua, secondo
la seguente specifica:

o 1, corsi d’acqua principali: Sono previste le usuali tecniche di scavo con opere di
consolidamento spondale, o di sottopasso del corso d’acqua principale e ripristino;

o 2, corsi d’acqua secondari, per i quali sono previsti solo movimenti di terra e ripristini,
oppure sottopasso/sovrappasso in caso di canali tubati.

Per eliminare ogni interferenza possibile con il canale esistente della Sforzesca il progetto prevede che la
condotta di sottopasso dello stesso, venga posata con la tecnica a spingitubo, eliminando ogni rischio di
scavo.

Le sezioni tipo di attraversamento sono riportate negli elaborati grafici di progetto.

RT, Linea Telefonica TELECOM ITALIA S.p.a.

Per quanto riguarda 1’interferenza con la linea telefonica Telecom Italia, sulla base dei colloqui intercorsi con
il tecnico di riferimento dell’area su cui insiste il progetto, i tracciati risultano interferenti con parte delle
opere in progetto in pit punti. Durante le fasi di cantiere si adotteranno tutti gli accorgimenti per disattivare
le linee nei punti interferenti, se necessario, e per provvedere al ripristino delle stesse ad intervento ultimato.
In fase di cantiere verranno presi contatti con i tecnici designati da Telecom ltalia S.p.a. per provvedere
puntualmente alla risoluzione dell’interferenza, favorendo la collaborazione tra gli enti.
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Telecom ltalia con nota prot. 4265 el 28-4-2017 ha comunicato 1’assenza di osservazioni in merito all’opera
in progetto.

RG, Linea Gasdotto SNAM RETE GAS S.p.a. (Fidenza)

Sulla base dei colloqui intercorsi con i tecnici di riferimento dell’area di progetto, i tracciati sono risultati
interferenti in pit punti con la condotta Desmontata — Stazione di Alseno, e sono stati indicati negli elaborati
grafici tramite il codice RG. Alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, sono stati
effettuati dei sopralluoghi volti a identificare puntualmente i nodi interferenti ed il corretto posizionamento
plano altimetrico del gasdotto, in collaborazione con i tecnici di Snam rete Gas sezione di Fidenza.

Negli elaborati grafici sono indicate le sezioni di attraversamento della condotta del gas nelle quali si é
indicata la profondita di posa del gasdotto sulla base delle informazioni puntualmente definite con i tecnici
Snam. Gli attraversamenti verranno effettuati in sottopasso, in quanto la profondita media di posa del
gasdotto si attesta tra 1,60 m e 2,20 m dal piano campagna. Per ogni attraversamento & prevista la
realizzazione di beolatura in cls avente dimensioni 200x200x10 cm e di una lastra di polietilene a bassa
densita di dimensioni pari a 200x200x0,4 cm, a protezione e separazione delle due condotte, per favorire la
manutenzione delle opere senza interferenze. Inoltre la condotta in progetto sara inserita in apposito tubo
guaina in PVC pesante, di diametro superiore a quello della condotta in progetto di almeno 4°°, completo di
distanziatori interni di tipo RACI, ogni metro lineare.

In fase di cantiere verra fatta particolare attenzione anche in caso di prossimita con paline di segnalazione del
gasdotto e con eventuali sfiati presenti in sito.

RG, Linea Gasdotto 2| RETE GAS S.pa. (Crema)

Sulla base dei colloqui intercorsi con i tecnici di riferimento dell’area di progetto, i tracciati sono risultati
interferenti con parte delle opere in progetto in pit punti, indicati negli elaborati grafici tramite il codice RG.

Alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, sono stati effettuati dei sopralluoghi volti a
identificare puntualmente i nodi interferenti ed il corretto posizionamento plano altimetrico del gasdotto, in
collaborazione con i tecnici di 21 Rete Gas di Crema, relativamente alle opere dell’azione d) di progetto.

Negli elaborati grafici sono indicate le sezioni di attraversamento della condotta del gas nelle quali si &
indicata la profondita di posa del gasdotto sulla base delle informazioni puntualmente definite con i tecnici
dell’ente. Gli attraversamenti verranno effettuati in sottopasso, in quanto la profondita media di posa del
gasdotto si attesta tra 1,20 m e 1,50 m dal piano campagna. Per ogni attraversamento €& prevista la
realizzazione di beolatura in cls avente dimensioni 200x200x10 cm e di una lastra di polietilene a bassa
densita di dimensioni pari a 200x200x0,4 cm, a protezione e separazione delle due condotte, per favorire la
manutenzione delle opere senza interferenze. Inoltre la condotta in progetto sara inserita in apposito tubo
guaina in PVC pesante, di diametro superiore a quello della condotta in progetto di almeno 4°’, completo di
distanziatori interni di tipo RACI, ogni metro lineare.
|
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In fase di cantiere verra fatta particolare attenzione anche in caso di prossimita con paline di segnalazione del
gasdotto e con eventuali sfiati presenti in sito.

RG, Linea Gasdotto SOCIETA’ IMPIANTI METANO S.R.L.
(Crema)

A seguito della Conferenza dei Servizi sono stati individuati i nodi interferenti con la linea di gasdotto della
Societa Impianti Metano S.r.l. di Crema, tutti localizzati lungo la Condotta Desmontata - Stazione di Alseno.
Sono stati effettuati dei sopralluoghi volti a identificare puntualmente i nodi interferenti ed il corretto
posizionamento plano altimetrico del gasdotto, in collaborazione con i tecnici dell’ente, relativamente alle
opere dell’azione d) di progetto. | nodi interferenti sono indicati nelle planimetrie di progetto con il codice
RG.

Negli elaborati grafici sono indicate le sezioni di attraversamento della condotta del gas nelle quali si é
indicata la profondita di posa del gasdotto sulla base delle informazioni puntualmente definite con i tecnici
della Societa. Gli attraversamenti verranno effettuati in sottopasso, in quanto la profondita media di posa del
gasdotto si attesta intorno ai 50 cm dal piano campagna. Per ogni attraversamento la condotta in progetto si
manterra ad una profondita di circa 60 cm dal gasdotto, come indicato dai tecnici dell’ente.

In fase di cantiere verra fatta particolare attenzione anche in caso di prossimita con paline di segnalazione del
gasdotto e con eventuali sfiati presenti in sito.

RE Linea Elettrica aerea e interrata ENEL DISTRIBUZIONE
S.p.a.

Relativamente alle linee elettriche Enel, nelle aree in progetto I’interferenza avviene in pit punti con:

o linea aerea di bassa tensione (BT), se necessario verra disattivata per consentire le attivita di cantiere
e successivamente riattivata;

o linea interrata di bassa tensione (BT), durante le fasi di scavo e posa delle condotte saranno rispettati
tutti gli usuali accorgimenti per evitare il danneggiamento dei cavi Enel e verranno rispettate le
indicazioni che 1’ente gestore indichera in fase di conferenza dei servizi, Se necessario e
relativamente ai punti di attraversamento della rete;

e linea aerea di media tensione (MT), se necessario verra disattivata per consentire le attivita di
cantiere e successivamente riattivata;

o linea interrata di media tensione (MT), durante le fasi di scavo e posa delle condotte saranno
rispettati tutti gli usuali accorgimenti per evitare il danneggiamento dei cavi Enel e verranno
rispettate le indicazioni che 1’ente gestore indichera in fase di conferenza dei servizi, se necessario e
relativamente ai punti di attraversamento della rete.
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Come riportano nella nota di prot. 4378 trasmessa da Enel distribuzione in data 3-5-2017, in fase di
esecuzione dei lavori d’escavazione in prossimitd dei loro impianti e/o condutture si dovra prestare
particolare diligenza, prudenza e perizia per evitare danni al servizio elettrico. Per 1’eventuale esatta
individuazione delle condotte sotterranee andranno effettuate le operazioni di assaggio con escavazione
manuale sotto la diretta sorveglianza di Enel.

RTEA, Linea Elettrica Alta Tensione ENEL
DISTRIBUZIONE S.p.a.

In alcuni tratti del tracciato di progetto le opere sono collocate in prossimita della linea elettrica di alta
tensione di Enel Distribuzione S.p.a., ma non interferiscono direttamente con le attivita di cantiere. Nelle
tavole grafiche allegate sono comunque indicati tali nodi di interferenza, principalmente ai fini della
sicurezza in fase di esecuzione delle opere.

RF, Linea Fognatura IRETI S.p.a.

Dai sopralluoghi effettuati, dai rilievi topografici a disposizione e grazie alla collaborazione con i tecnici
incaricati, sono state mappate le interferenze con la linea fognaria in gestione a Ireti S.p.a. in corrispondenza
della Condotta Desmontata-Alseno (WBS 1.2) e della condotta della Sforzesca (WBS 1.1). Durante le fasi di
scavo per la posa in opera delle condotte e dei manufatti idraulici, saranno adottati gli accorgimenti per
evitare il danneggiamento delle tubazioni del sottoservizio, tra cui I’eventuale protezione delle tubazioni con
delle camicie esterne, che consentano la manutenzione a Ireti assicurando lo sfilaggio del tubo, in
collaborazione con i tecnici incaricati Ireti.

RA, Linea Acquedotto IRETI S.p.a.

Dai sopralluoghi effettuati, dai rilievi topografici a disposizione e grazie alla collaborazione con i tecnici
incaricati, sono state mappate le interferenze con la linea fognaria in gestione a Ireti S.p.a. in corrispondenza
della Condotta Desmontata-Alseno (WBS 1.2) e della condotta della Sforzesca (WBS 1.1). Durante le fasi di
scavo per la posa in opera delle condotte e dei manufatti idraulici, saranno adottati gli accorgimenti per
evitare il danneggiamento delle tubazioni del sottoservizio, tra cui I’eventuale protezione delle tubazioni con
delle camicie esterne, che consentano la manutenzione a Ireti assicurando lo sfilaggio del tubo, in
collaborazione con i tecnici incaricati Ireti. In ogni caso saranno comunque adottate tutte le precauzioni in
fase di cantiere per non danneggiare la rete e per garantire il corretto funzionamento del servizio.
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RO1, Linea Oleodotto Militare 1.G. - Operation and
Maintenance S.p.a.

A seguito dei rilievi topografici effettuati e dei sopralluoghi con i tecnici dell’ente gestore, sono stati
individuati n. 2 punti di interferenza delle opere in progetto con la linea di oleodotto militare POL, lungo la
condotta Desmontata - Stazione di Alseno. In occasione del sopralluogo sono state mappate le profondita
della tubazione esistente in tutti i nodi interferenti e il diametro della tubazione, pari a ®200 mm. Durante la
seduta di Conferenza dei Servizi I’ente ha fornito le specifiche tecniche per la progettazione di dettaglio
dell’attraversamento, che dovra avvenire secondo gli standard riportati nel documento
“STD/POL/020/DISCIPLINARE TECNICO”. Nella risoluzione degli attraversamenti sono state quindi
considerate le indicazioni progettuali fornite dai tecnici di 1.G. - Operation and Maintenance S.p.a., riportate
nelle sezioni di attraversamento contenute negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

Tutti gli attraversamenti verranno effettuati in sovrappasso della condotta dell’oleodotto militare, secondo le
seguenti disposizioni:

e sovrappasso dell’oleodotto POL con un franco minimo di 50 cm;

e inserimento della condotta sovrappassante in apposito tubo guaina in PVC pesante, di diametro
superiore a quello della condotta in progetto di almeno 4°’;

e la guaina dovra estendersi per 2,50 m per parte rispetto all’asse dell’oleodotto, e sara isolata dalla
condotta interna mediante distanziatori a collare ad incastro del tipo RACI posti ad una distanza di 1
m,

e in corrispondenza del punto d’incrocio, tra la tubazione in progetto e I’oleodotto, in asse e a
protezione di quest’ultimo, € prevista la posa di lastra in cls di dimensioni 2,00x2,00x0,15 m, ad una
distanza dall’oleodotto di almeno 40 cm;

e al di sotto della lastra in cls, a schermo dielettrico e visivo, tra 1’oleodotto ed il sovrastante tubo verra
posata una lastra in polietilene a bassa densita, di dimensioni 2,00x2,00x0,004 m, posata in asse ai
due impianti;

e in corrispondenza del punto di incrocio, tra il piano campagna e la tubazione in progetto, ed in asse a
quest’ultima, verra posata una beolatura in cls di dimensioni 2,00x1,00x0,10 m ad una profondita di
50 cm;

e messa in opera di due punti di misura collegati all’oleodotto ed alla sottostante condotta con corda in
rame semirigida di sezione 10 mmq facenti capo ad una morsettiera installata su piantana con
identificazione delle strutture.

Inoltre in fase di cantiere si evitera I’interferenza con 1’oleodotto in prossimita di eventuali sfiati o paline di
segnalazione presenti in sito, e si provvedera agli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni ed
interferenze all’impianto militare.

Con nota di prot. 4685 in data 12-5-2017 il Consorzio ha trasmesso la richiesta di autorizzazione
all’attraversamento dell’oleodotto POL.
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RO2, Linea Oleodotto San Nazzaro (Pavia) - Eni S.p.a.

A seguito dei rilievi topografici effettuati e dei sopralluoghi con i tecnici dell’ente gestore, sono stati
individuati n. 3 punti di interferenza delle opere in progetto con la linea di oleodotto in gestione a Eni S.p.a.
(uno lungo la condotta della Sforzesca e due lungo la condotta Desmontata - Stazione di Alsneo). In
occasione del sopralluogo sono state mappate le profondita della tubazione esistente in tutti i nodi interferenti
e il diametro della tubazione, pari a ®260 mm. La risoluzione degli attraversamenti € riportata nelle sezioni
di attraversamento, contenute negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

In caso di attraversamento per sottopasso dell’oleodotto Eni verranno rispettate le seguenti disposizioni:

sottopasso della condotta con un franco minimo di 50 cm;

inserimento della condotta sottopassante in apposito tubo guaina in PVC pesante, di diametro
superiore a quello della condotta in progetto di almeno 4°’;

la guaina dovra estendersi per 2,50 m per parte rispetto all’asse dell’oleodotto, e sara isolata dalla
condotta interna mediante distanziatori a collare ad incastro del tipo RACI posti ad una distanza di 1
m;

in corrispondenza del punto d’incrocio, tra I’oleodotto e la tubazione, e in asse a quest’ultima, ¢
prevista la posa di beolatura in cls di dimensioni 2,00x1,00x0,10 m, ad una distanza dall’oleodotto di
30 cm;

al di sopra della beolatura, a schermo dielettrico e visivo, tra I’oleodotto ed il sottostante tubo verra
posata una lastra in polietilene a bassa densita, di dimensioni 2,00x2,00x0,004 m, posata in asse ai
due impianti;

In caso di attraversamento per sovrappasso dell’oleodotto POL verranno rispettate le seguenti disposizioni:

sovrappasso dell’oleodotto POL con un franco minimo di 50 cm;

inserimento della condotta sovrappassante in apposito tubo guaina in PVC pesante, di diametro
superiore a quello della condotta in progetto di almeno 4°’;

la guaina dovra estendersi per 2,50 m per parte rispetto all’asse dell’oleodotto, e sara isolata dalla
condotta interna mediante distanziatori a collare ad incastro del tipo RACI posti ad una distanza di 1
m;

in corrispondenza del punto d’incrocio, tra la tubazione in progetto e 1’oleodotto, in asse e a
protezione di quest’ultimo, ¢ prevista la posa di lastra in cls di dimensioni 2,00x2,00x0,15 m, ad una
distanza dall’oleodotto di almeno 40 cm;

al di sotto della lastra in cls, a schermo dielettrico e visivo, tra I’oleodotto ed il sovrastante tubo verra
posata una lastra in polietilene a bassa densita, di dimensioni 2,00x2,00x0,004 m, posata in asse ai
due impianti.

Negli elaborati grafici sono indicate le sezioni di attraversamento dell’oleodotto Eni, in sottopasso e in
sovrappasso. In fase di cantiere si evitera I’interferenza con 1’oleodotto in prossimita di eventuali sfiati o
paline di segnalazione presenti in sito.
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e-mail certificata: cbpiacenza@pec.it

Tabella di sintesi interferenze

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Sede legale: 29122 Piacenza — strada Val Nure, 3 —tel. 0523 464811 — fax 0523 464800 — C.F. 91096830335

Tipologia
sottoservizio a rete

Ente di riferimento

Mail

Codifica

Linea ferroviaria

RFI (Bologna)

a.scordamaglia@rfi.it

AF (attraversamento
ferrovia)

Strade Statali

ANAS S.p.a.

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

AS1 (attraversamento strada
statale)

Strade Provinciali

Provincia di Piacenza

provpc@cert.provincia.pc.it

AS?2 (attraversamento strada
provinciale)

Linee telefoniche

Telecom lItalia S.p.a.

creation_emiliaovest@pec.telecomitalia.it

RT (rete telecom)

Metano S.r.l. di Crema

(Piacenza)
Gasdotti Snam Rgte Gas S.p.a. distrettoceor@pec.snamretegas.it RG (rete gas)
(Fidenza)
2i Rete Gas S.pa.
Gasdotti (Crema) 2iretegas@pec.2iretegas.it RG (rete gas)
Gasdotti Societa Impianti info@societaimpiantimetano.eu RG (rete gas)

Linee elettriche

Enel Distribuzione
S.p.a. (Piacenza)

eneldistribuzione@pec.enel.it

RE (rete elettrica),
RTEA (rete alta tensione)

Acquedotti,
fognature

Ireti S.p.a. (Piacenza)

ireti@pec.ireti.it

RF (rete fognatura),
RA (rete acquedotto)

I.G. - Operation and

roberto.ruaro@aeronautica.difesa.it,

RO (rete oleodotto militare

Oleodotto militare Maintenance S.p.a. . -
(Parma) mstefani@igomspa. it POL)
Oleodotto San Eni S.p.a. Refining & rm ref tecnicooleodotti@pec.eni.com RO2 (rete oleodotto Eni - S.
Nazzaro (Pavia) Marketing PeC.enl. Nazzaro)

Redatto da:

Consorzio di Bonifica di Piacenza

il progettista
ing. Filippo Volpe

il responsabile del procedimento
arch. Pierangelo Carbone
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